



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ №22 «Искорка»

Л.А. Живетьева

Приказ № 15 от 12.01.2023 г.

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ №22 «Искорка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь - август 2023 г.	заведующий, старший воспитатель
2	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Февраль 2023 г.	заведующий
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь - август 2023 г.	заведующий, старший воспитатель
4	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023 г.	заведующий
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Январь 2023 г.	заведующий
6	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Февраль 2023 г.	старший воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО	Февраль - август 2023 г.	старший воспитатель
8	Организация и проведение Педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март, май, август 2023 г.	старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль - март 2023 г.	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023 г.	заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023 г.	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август 2023 г.	старший воспитатель

2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - май 2023 г.	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель - май 2023 г.	старший воспитатель
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Февраль - май 2023 г.	старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение библиотечного фонда ДОО как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО методическими материалами по сопровождению реализации ФОП ДО	Февраль - август 2023 г.	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Февраль 2023 г.	старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль - август 2023 г.	заведующий
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль - август 2023 г.	старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель - август 2023 г.	заведующий, рабочая группа
21	Разработка годового плана на 2023-2024 учебный год с учетом мероприятий по реализации ФОП ДО	Май 2023 г.	старший воспитатель
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль - май 2023 г.	старший воспитатель, педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создание плана корректировки имеющейся ООП	Февраль - март 2023 г.	старший воспитатель, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023 г.	заведующий
26	Проведение родительских собраний, Родительской конференции с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 г.	Март - апрель 2023 г.	старший воспитатель, педагоги
27	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОО	Февраль - март 2023 г.	заведующий, старший воспитатель
28	Размещение на сайте ДОО информации о ходе подготовки к введению и порядке перехода на ФОП ДО	Февраль - август 2023 г.	старший воспитатель

5. Материально-техническое обеспечение

29	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь - август 2023 г.	заведующий, старший воспитатель
30	Расчет потребностей в расходах образовательной организации в условиях реализации ФОП ДО. Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023 г.	заведующий, заместитель заведующего по АХР
31	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023 г.	старший воспитатель
32	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август 2023 г.	старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР
33	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь - август 2023 г.	старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР